


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ  
ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН  
Управление образования  
администрации  
Муниципального образования  
«Шебалинский район»  
649220, Шебалинский район,  
с. Шебалино, ул. Советская, 19  
тел:21-3-48, факс:21-3-47



РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  
ШАБАЛИН АЙМАК  
«Шабалин аймак»  
Муниципал тӧзӧлӧмонинг  
администрациязы  
ӱредӱ Управлениези  
Шабалин јурт, Советская ор,19  
тел:21-3-48, факс:21-3-47

## ПРИКАЗ

## ЈАКАРУ

«28» января 2022 года

с. Шебалино

№ 30

### **Об утверждении Дорожной карты и медиа-плана по созданию новых мест дополнительного образования**

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 16 октября 2020г. № 610-р, в соответствии с «Дорожной картой» создания новых мест дополнительного образования детей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Республики Алтай национального проекта «Образование», приказа Министерства образования и науки Республики Алтай от 28 января 2022 № 94 **приказываю:**

1. Утвердить Дорожную карту по созданию новых мест дополнительного образования в 2022-2024 году (Приложение №1).
2. Утвердить медиа-план по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей (Приложение №2).

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования



М.П.Тукеева

Приложение № 1  
Утверждено приказом  
Управлением образования  
администрации  
МО «Шебалинский район»  
от «28» января 2022 г. № 30

Дорожная карта  
по созданию новых мест дополнительного образования детей для реализации  
дополнительных общеразвивающих программ в рамках региональных  
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов  
Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта  
«Образование» в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Направление проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Инженер-техник	Проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	14.01.2022
2	Заключение в отношении 'проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора	Федеральный опера тор РОИВ	Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес	До 1 марта 2022 г.
3	Утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Региональный медиа центр	Приказ	До 10 марта 2022 г.

4	Проведение самообследования и мониторинга инфраструктурных условий реализации проекта	Региональный оператор Управление по образованию МО «Шебалинский район»	По форме, установленной федеральным оператором	До 10 марта 2022 г.
5	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест	Региональный оператор	Извещение о проведении	До закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест Май 2022 г.
6	Заключение контрактов (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	Региональный оператор	Контракты, договоры, соглашения	Май 2022 г.
7	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и с р е детства о б учения	Региональный Оператор МБУ ДО ЦДТ	Товарные накладные, акты приемки работ	15.08. 2022 г.
8	Подбор кадров и заключение трудовых отношений	МБУ ДО ЦДТ	Трудовые соглашения	До 30.08.2022 г.
9	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на с о создаваемые новые места	МБУ ДО ЦДТ	Удостоверение повышения квалификации	В течение срока реализации мероприятий
10	Набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	МБУ ДО ЦДТ	Локальные акты	1-15 сентября 2022 года
11	Мониторинг эффективности использования закупленного   оборудования и	Региональный оператор МБУ ДО ЦДТ	По форме, установленной Федеральным оператором	20 декабря 2022 года, далее ежегодно

Приложение № 2

Утверждено  
приказом Управлением образования  
администрации МО «Шебалинский район»  
от «28» января 2022 г. № 30

МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей  
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта и презентация концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители)	Сетевые СМИ и интернет-ресурсы Социальные сети	март - август 2022 года	Общие сведения о проекте	Статьи, пресс-релизы
2	Старт набора детей; запуск рекламной кампании	Муниципальные печатные СМИ Сетевые СМИ и интернет-ресурсы Социальные сети	Май – август 2022 года	Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей.	Пресс-релизы, анонсы
3	Поставка оборудования	Сетевые СМИ и интернет-ресурсы Социальные сети	Август – сентябрь 2022 года	Информирование об оснащении созданных доп.мест, фоторепортаж	Пресс-релизы, новости, фоторепортажи

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
4	Торжественное открытие	Муниципальные печатные СМИ, официальный сайт Социальные сети	Сентябрь 2022 год	Освещение мероприятий	Анонсы, новости, интервью
5	Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение	Муниципальные печатные СМИ Сетевые СМИ и интернет-ресурсы Социальные сети	Сентябрь – декабрь 2022 года	Информирование о проводимых для ребят занятиях, участии школьников в различных конкурсных мероприятиях	Новости интервью статьи, анонсы